

JUSTIFIKASI KEBUTUHAN BARANG DAN ATAU JASA No. 07/LG280/TCL-1200000/2025


	1.
	DIREKTORAT/SUBDIT
	MNO NETWORK & IT

	2.
	KODE AKTIVITAS/ NAMA AKTIVITAS
	IMPLEMENTASI NEWLINK OFDM SITE BACKBONE VIQUEQUE & OECUSSE

	3.
	NO. AKUN/NAMA AKUN
	

	4.
	COST CENTER/ORDER/WBS
	

	
5.
	
DESKRIPSI KEGIATAN
	IMPLEMENTASI NEWLINK TRANSPORT OFDM SITE
a. LAMAKLARAN – LIARUKA
b. LIFAU - GUGLEUR

	6.
	JENIS ANGGARAN
	CAPEX

	7.
	TOTAL NILAI
	Rp 470.000.000,- ($ 29,375.00)

	8.
	ANGGARAN (TERSEDIA)
	2025-13 Upgrade Capacity BB Domestic 193,830

	9.
	SAAT PENGGUNAAN
	JULI 2025



I. LATAR BELAKANG
a. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan Telkomcel di district Viqueque & Oecusse terutama kondisi pada saat hari arwah atau hari libur nasional;
b. Bahwa denga kondisi saat ini adanya keterbatasan pada hop transport district Viqueque dikarenakan masih menggunakan radio Ericsson dengan capacity 2x200 Mbps & district Oecusse dikarenakan masih menggunakan radio Ceragon dengan capacity 1x500 Mbps
c. Kondisi transport untuk link:
· VIQUEQUE : Lamaklaran – Ossu – Luca – Clacoc – Roslau – Ailelehun – Aimutin
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Gambar 1 : Topology Viqueque – Ossu – Luca – Clacoc – Roslau - Aimutin
· LIFAU: Lifau – Gugleur – Aimutin


Gambar 2 : Topologi Oecusse – Gugleur - Aimutin
d. Berdasarkan gambar konfigurasi dan topologi di atas di dapatkan fakta bahwa occupancy transport untuk:
· District Viqueque ~ saat ini sudah 100%
· District Oecusse ~ saat ini sudah 100%
e. Menimbang kondisi tersebut sehingga diperlukan penambahan new link dengan menggunakan teknologi OFDM, sebagai salah satu alternatif solusi untuk pemenuhan capacity transport yang memadai dengan harga yang terjangkau. Satu link transmisi OFDM bisa memberikan capacity Bandwidth sebesar 650 Mbps.
f. Evaluasi transport atau transmisi dengan menggunakan teknologi OFDM. Teknologi OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) menawarkan potensi untuk meningkatkan kinerja jaringan secara signifikan. Trial ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan dan efektivitas OFDM di lingkungan jaringan yang sebenarnya.
g. Trial to Buy/POC (Proof of Concept), Pengadaan ini adalah bagian dari Trial to Buy atau Proof of Concept (POC) untuk teknologi OFDM di hop transmisi LIARUKA - LAMARLARAN. Hasil dari trial ini akan menentukan apakah implementasi permanen teknologi OFDM layak untuk dilakukan.
h. Sehubungan dengan telah suksesnya Trial / POC (Proof of Concept) new link radio OFDM dengan link route: LAMAKLARAN – LIARUKA – LENAU dengan hasil capacity sebesar 650 Mbps.
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Gambar 3 : Monitoring POC OFDM LAMAKLARAN - LIARUKA


II. ASPEK STRATEGIS DAN TEKNIS
a. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan: Implementasi OFDM diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jaringan secara signifikan, memungkinkan pelanggan untuk menikmati layanan yang lebih cepat dan lebih responsif.
b. Pengalaman Pelanggan yang Lebih Baik: Dengan jaringan yang lebih handal dan berkinerja tinggi, Telkomcel dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi churn rate.
c. Keunggulan Kompetitif: Dalam pasar yang kompetitif, memiliki jaringan yang superior adalah kunci untuk memenangkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Teknologi OFDM dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan.
d. Dukungan untuk Layanan Masa Depan: Teknologi OFDM adalah fondasi untuk layanan-layanan masa depan seperti 5G dan IoT. Dengan berinvestasi dalam OFDM sekarang, Telkomcel mempersiapkan diri untuk era digital yang akan datang.
e. Menimbang kondisi tersebut sehingga diperlukan penambahan new link dengan menggunakan teknologi OFDM, sebagai salah satu alternatif solusi untuk pemenuhan capacity transport yang memadai dengan harga yang terjangkau. Satu link transmisi OFDM bisa memberikan capacity Bandwidth sebesar 650 Mbps.
f. Kegiatan POC OFDM LIARUKA – LAMAKLARAN ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 untuk mempersiapkan kondisi Network di District Viqueque pada masa libur hari Arwah 2024.
g. Topology untuk newlink OFDM LIARUKA – LAMAKLARAN yang sudah diimplementasikan sbb:
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Gambar 4 : Topology Newlink : Viqueque – Liaruka – Lenau Lacumesak - Aimutin
h. Rencana topology untuk newlink OFDM LIFAU – GUGLEUR yang akan diimplementasikan sbb:


Gambar 5 : Topology Newlink : Lifau – Gugleur - Aimutin


III. ASPEK BISNIS
a. Potensi Peningkatan Pendapatan: Dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan, Telkomcel dapat menawarkan layanan baru dan premium yang dapat meningkatkan pendapatan per pelanggan.
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b. .Pengurangan Biaya Operasional: Teknologi OFDM dapat mengurangi biaya operasional dengan meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum dan mengurangi kebutuhan akan infrastruktur tambahan.
c. Return on Investment (ROI): Investasi dalam teknologi OFDM diharapkan dapat menghasilkan ROI yang positif dalam jangka panjang melalui peningkatan pendapatan, pengurangan biaya, dan peningkatan kepuasan pelanggan.
d. Menarik Pelanggan Baru: Jaringan yang handal dan selalu tersedia membuat pelanggan merasa lebih percaya terhadap layanan Telkomcel, dan juga menarik pelanggan baru.
e. Site-site di Viqueque yang dimigrasi ke OFDM dari old transport EID ini sbb:

	SITE ID
	SITE NAME
	SITE CLASS
	Avg_Rev_H1-2024

	VIQ009
	CARAUBALO
	BRONZE
	3,105.27

	VIQ002
	LAMAK LARAN
	GOLD
	13,500.03

	OSS003
	LIARUKA
	BRONZE
	-

	VIQ011
	LOIHUNO
	BRONZE
	980.34

	OSS002
	OSSU
	GOLD
	9,954.76


f. Peningkatan revenue pada site-site yang dimigrasi ke OFDM dengan detail sbb:

	SITE ID
	SITE NAME
	SITE CLASS
	BEFORE
	AFTER
	IMPROVEMENT

	
	
	
	Avg_Rev_202407_202410
	Avg_Rev_202411_202412
	

	VIQ009
	CARAUBALO
	BRONZE
	2,454.86
	4,232.72
	72%

	VIQ002
	LAMAK LARAN
	GOLD
	14,773.11
	14,970.96
	1%

	OSS003
	LIARUKA
	BRONZE
	2,040.46
	3,387.67
	66%

	VIQ011
	LOIHUNO
	BRONZE
	1,646.82
	1,719.63
	4%

	OSS002
	OSSU
	GOLD
	11,341.89
	12,077.81
	6%


g. Kemudian site-site di Oecusse yang akan dimigrasi dari Ceragon ke OFDM ini sbb:

	DISTRICT
	SITE ID
	SITE NAME
	SITE CLASS
	AVG_H1-2024
	AVG_H2-2024
	AVG-2024
	MONTHLY REV BEFORE

	OECUSSE
	NIT002
	BEBO LELA UFE
	BRONZE
	162.84
	394.14
	278.49
	




24,559.28

	OECUSSE
	PAN001
	LIFAU
	SILVER
	3444.68
	3614.95
	3529.81
	

	OECUSSE
	PAN004
	LIFAU CITY
	GOLD
	5427.78
	8868.67
	7148.23
	

	OECUSSE
	PAN005
	MASIN
	BRONZE
	3326.06
	5145.22
	4235.64
	

	OECUSSE
	NIT003
	NITIBE
	BRONZE
	22.36
	126.61
	74.48
	

	OECUSSE
	PAN006
	PADIAE
	BRONZE
	1763.78
	3666.70
	2715.24
	

	OECUSSE
	PAN003
	PANTAI MACASSAR
	SILVER
	3018.54
	3222.58
	3120.56
	

	OECUSSE
	PAS002
	PASSABE
	BRONZE
	204.73
	674.14
	439.44
	

	OECUSSE
	PAN002
	SAPLAE, NAEMECO
	BRONZE
	2057.70
	3242.87
	2650.29
	

	OECUSSE
	PAS001
	USITAQUENO
	BRONZE
	247.49
	486.72
	367.10
	


h. Prediksi peningkatan revenue pada site-site yang akan dimigrasi ke OFDM dengan detail sbb:
	DISTRICT
	SITE ID
	SITE NAME
	SITE CLASS
	AVG_H1-2024
	AVG_H2-2024
	AVG-2024
	MONTHLY REV BEFORE
	PREDICTION REVENUE
	MONTHLY REV AFTER
	DELTA REV AFTER

	OECUSSE
	NIT002
	BEBO LELA UFE
	BRONZE
	162.84
	394.14
	278.49
	




24,559.28
	292.42
	




26,957.24
	




2,397.95

	OECUSSE
	PAN001
	LIFAU
	SILVER
	3444.68
	3614.95
	3529.81
	
	3882.79
	
	

	OECUSSE
	PAN004
	LIFAU CITY
	GOLD
	5427.78
	8868.67
	7148.23
	
	7863.05
	
	

	OECUSSE
	PAN005
	MASIN
	BRONZE
	3326.06
	5145.22
	4235.64
	
	4659.20
	
	

	OECUSSE
	NIT003
	NITIBE
	BRONZE
	22.36
	126.61
	74.48
	
	78.21
	
	

	OECUSSE
	PAN006
	PADIAE
	BRONZE
	1763.78
	3666.70
	2715.24
	
	2986.76
	
	

	OECUSSE
	PAN003
	PANTAI MACASSAR
	SILVER
	3018.54
	3222.58
	3120.56
	
	3432.62
	
	

	OECUSSE
	PAS002
	PASSABE
	BRONZE
	204.73
	674.14
	439.44
	
	461.41
	
	

	OECUSSE
	PAN002
	SAPLAE, NAEMECO
	BRONZE
	2057.70
	3242.87
	2650.29
	
	2915.31
	
	

	OECUSSE
	PAS001
	USITAQUENO
	BRONZE
	247.49
	486.72
	367.10
	
	385.46
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IV.	ANALISA KELAYAKAN INVESTASI
Investasi Newlink OFDM transport Viqueque dan Oecusse dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan keandalan sistem transport bakcbone di site Telkomcel, tetapi juga untuk mengamankan pendapatan, memperpanjang umur infrastruktur, dan mendukung efisiensi operasional jangka Panjang. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan daya untuk mendukung layanan Mobile, Enterprise & Wholesale, Newlink OFDM ini menjadi bagian penting dari strategi keberlanjutan operasional dan transformasi digital perusahaan. Untuk memastikan bahwa investasi ini memberikan nilai tambah secara finansial bagi Telkomcel, dilakukan Analisa Kelayakan Investasi (AKI) dengan membandingkan biaya awal (CAPEX) dengan potensi penghematan biaya (OPEX), pendapatan yang dapat diamankan dari layanan yang bergantung pada keandalan transport, serta peningkatan produktivitas site. Evaluasi kelayakan dilakukan dengan menggunakan indikator finansial utama, yaitu: NPV, IRR dan Payback Period. Berikut ada scenario utama yang di analisis dalam studi kelayana ini :

[image: ]
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V. SCOPE OF WORK PEKERJAAN NEWLINK OFDM
Scope of Work untuk pekerjaan instalasi Newlink Radio Transport OFDM di hop:
· LIARUKA - LAMARLARAN dan
· LIFAU – GUGLEUR adalah sbb:
a. Perencanaan & Persiapan yang meliputi pathloss transmisi di kedua hop tersebut berdasarkan data yang akan dikirimkan oleh team Telkomcel kepada pihak mitra.
b. Pengiriman perangkat newlink tersebut dari Indonesia ke Timor Leste dari Warehouse partner ke Surabaya melalui Kontainer LCL Telkomcel
c. Pengiriman engineer yang memiliki keahlian untuk melaksanakan instalasi newlink OFDM tersebut dan transfer-knowledge kepada team Telkomcel
d. Instalasi hardware Newlink OFDM di kedua hop, yaitu pada 4 site seperti yang disebutkan di atas.
e. Konfigurasi dan optimasi hardware dan software OFDM di kedua hop sampai didapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan pathloss dan perencanaan newlink tersebut
f. Pengujian dan validasi untuk memastikan newlink OFDM tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik, dapat mengalirkan traffic dan mendapatkan througput sesuai dengan hasil perencanaan dengan margin error 10% dari perencanaan.
g. Transfer knowledge untuk pengoperasian dan pengecekan dasar newlink OFDM tersebut dari engineer partner yang onsite kepada engineer Telkomcel
h. Layanan purna jual atau warranty selama 1 tahun setelah perangkat terpasang dan dinyatakan layak dan dapat digunakan secara maksimal oleh Telkomcel
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VI. JUMLAH KEBUTUHAN DAN BIAYA
Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan perangkat Radio transport OFDM di hop:
· LIARUKA - LAMARLARAN dan
· LIFAU – GUGLEUR
Adalah sebesar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah

	No.
	Description
	Qty
	Unit Price (Rp)
	Total Amount (Rp)
	Remark

	Hardware

	1
	Equipment OFDM Connectorized ( ODU dan IDU )
	4
	25,000,000
	100,000,000
	Quanta 5 EIDU MIT-70G-4856BNNNHODU AUX-ODU-LPU-G

	2
	DC PoE Injector
	4
	2,500,000
	10,000,000
	Grounding Cable

	3
	LPU and Grounding Kit New Link
	4
	5,000,000
	20,000,000
	ODU & IDU Grounding Kit

	4
	Antenna 1.8m
	4
	45,000,000
	180,000,000
	ANT-57D38DP

	5
	Boom Mounting Antenna to Tower
	4
	4,000,000
	16,000,000
	Mounting antenna 1.8 mtr to Tower

	6
	Grounding NYAF 10 mm
	4
	3,000,000
	12,000,000
	Grounding Cable

	7
	Local Material New Link
	4
	5,000,000
	20,000,000
	Paket Supporting (Jumper, RJ45 Conn, cable grounding, ties etc)

	8
	STP Cat5-e Cable Roll - Outdoor (100m)
	4
	3,000,000
	12,000,000
	STP Cat5-e Cable Roll - Outdoor (100m)

	Service

	9
	Professional Services
	2
	40,000,000
	80,000,000
	Jasa Instalasi include Transportasi & Akomodasi

	Shipping Cost to Container

	10
	Shipping cost
	2
	10,000,000
	20,000,000
	Biaya pengiriman Jakarta - Surabaya (Container Telkomcel)

	TOTAL
	470,000,000
	


Tabel 4 : Daftar Barang dan Budget


VII. JADWAL PELAKSANAAN
Jadwal pengadaan perangkat transport radio OFDM ini dijadwalkan akan selesai dalam waktu 10 minggu dengan time-plan sebagai berikut:
	No
	Activity
	Jun-25
	Jul-24
	Aug-24

	
	
	W25
	W26
	W27
	W28
	W29
	W30
	W31
	W32
	W33
	W34

	1
	Justikasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	PO & Delivery
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Instalasi  & Integrasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Testing
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ATP, BAUT, BAST
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tabel 5 : Timeline Activity
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VIII. PENGESAHAN
Bahwa uraian dalam justifikasi kebutuhan ini dibuat sebagai dasar untuk melakukan proses pengadaan material, serta di buat dengan sebenar-benarnya.
	
KETERANGAN
	
NAMA
	
JABATAN
	TANDA TANGAN

	


DIBUAT
	
RIMBUN SIBURIAN
	SENIOR ENGINEER RAN & TRANSPORT
	

	
	
LUCAS DE JESUS SILVA
	
MGR QAPD
	

	


DIPERIKSA
	
ICHWAN SAPUTRO
	
SM O&M MNO
	

	
	
FRIESCA AMELIA
	
SM BPP MA
	

	





DISETUJUI
	
M. IQBAL MIALA
	
VP MNO
	

	
	
HERU YULIANTO
	
VP MARSAL
	

	
	
DEDY EDWARD AMBARITA
	
VP FBP
	

	
	BENEDICTUS ARDIYANTO PRIYO
	
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
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